Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Toma de agua.
Fecha	24- septiembre-2018
Comunidad	Nuevo Sinaí.
Ubicación	
Lugar	Toma de agua.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Carlos Chiru, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Gabino Palacios
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificar avances del proyecto.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realiza gira a toma de agua para ver su avance. Destacándose lo siguiente. • Los trabajos de represa se encuentran en un 95% de avance. Solo falta desencofrar una caja colectora y realizar limpieza general del sitio. • Se instalara un tanque de 450 litros para que sirva de filtro de sedimentos (pendiente). • Se colocara 2 llaves expulsoras de aire (pendiente). Las mismas llevan cajas de concreto para protección.
Seguimiento	Realizar otra visita para ver avances de la obra.

Documentación fotográfica.